
MASSNAHMEN  BETROFFENE 
LINIE(N) MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUG. SEPT. OKT. NOV. DEZ.

Gleiserneuerung Kreuzgasse  9, 42

Arbeiten am Stellwerk –  
Vorbereitung U2 Wiedereröffnung

Weichentausch  
Schwedenplatz – Schottenring

Umgestaltung Wiedner Hauptstraße  
Erneuerung & Verlegung der Gleise  1, 62

Umgestaltung Universitätsstraße 
Erneuerung und Verlegung der Gleise  43, 44

Weichentausch Leopoldau

Weichentausch  
Schottenring – Roßauer Lände

Modernisierung Bahnsteig  
Matzleinsdorfer Platz  1, 18

Sanierung Augartenbrücke  
Erneuerung der Gleise  31

Tunnelträgersanierung U4  
Schwedenplatz-Schottenring

Einbau von Weichen für  
die neue Linie 12  2

Gleiserneuerung  
Urban-Loritz-Platz  6, 18

Einbau von Weichen für  
die neue Linie 12  O

Einbau von Weichen für  
die neue Linie 27  26

Erneuerung Wendeanlage  
Heiligenstadt

Gleiserneuerung Schlickplatz  D, 71

Weichentausch Heiligenstadt

Neubau unterirdische  
Alserbachbrücke

11.-30.03.24

02.-04.03.24 / 16.-18.03.24

23.03.-02.04.24

02.04.24- Anfang November

16.04.-02.09.24

01.-06.05.24

09.-13.05.24 / 18.-21.05.24

01.06.-01.09.24

03.06.-02.09.24

29.06.-02.09.24

01.07.-19. 07.24

15.-27.07.24

01.-19.08.24

05.-18.08.24

07.-31.10.24

21.10.-09.11.24

31.10.-04.11.24

04.11.-18.12.24

Stand: März 2024

offensive
2024

Modernisierungs-




