

Zeitplan

Bohrpfahlarbeiten Rathaus & Frankhplatz

Baubereich Friedrich-Schmidt-Platz (beide Straßenseiten)

Dauer Bohrpfähle:
März – Okt. 2021
Nov. 2021 – Mai 2022

Baubereich Frankhplatz

Dauer Bohrpfähle:
März – Juni 2021
Nov. 2021 – März 2022
(mit Unterbrechungen)

Baubereich Landesgericht

Dauer Bohrpfähle:
Juni 2021 – Nov. 2021

Baubereich Josefstädter Straße

Dauer Bohrpfähle:
Juli – Nov. 2021

Baubereich Schwarzspanierstraße

Dauer Bohrpfähle:
Dezember 2021 – Juni 2022
(mit Unterbrechungen)

Baubereich Universitätsstraße

Dauer Bohrpfähle:
ab März 2021 – Juli 2022
(mit Unterbrechungen)

Dort, wo Aufgänge und Lifte entstehen treibt ein Bohrer Bohrpfähle in den Boden, die mit Beton ausgegossen werden. Die dadurch entstehenden Bohrpfahlwände sichern die Baugrube und dienen später als „Außenschale“ der U-Bahn-Station. Nachdem die Bohrpfähle fertiggestellt sind, finden die Arbeiten verstärkt unterirdisch statt.

