

Zeitplan Bohrpfahlarbeiten Matzleinsdorfer Platz & Reinprechtsdorfer Straße

**Baubereich
Margaretengürtel /
Nebenspur**
Dauer Bohrpfähle
und Schlitzwände:
Mai – August 2021

**Baubereich
Siebenbrunnengasse**
Dauer Bohrpfähle:
Sept. 2021 – Februar 2022

**Baubereich
Bacherplatz**
Dauer Bohrpfähle:
Mai 2021 – Oktober 2021

**Baubereich
Jahngasse**
Dauer Bohrpfähle:
Sept. 2021 – April 2022

**Baubereich
Matzleinsdorfer Platz**
Dauer Bohrpfähle:
Nov. 2021 – Herbst 2022
(mit Unterbrechungen)

**Baubereich
Triester Straße**
abgeschlossen

Dort, wo Aufgänge und Lifte entstehen treibt ein Bohrer Bohrpfähle in den Boden, die mit Beton ausgegossen werden. Die dadurch entstehenden Bohrpfahlwände sichern die Baugrube und dienen später als „Außenschale“ der U-Bahn-Station. Nachdem die Bohrpfähle fertiggestellt sind, finden die Arbeiten verstärkt unterirdisch statt.

