

Zeitplan

Bohrpfahlarbeiten

Neubaugasse

Baubereich Lindengasse „West“
 Dauer Bohrpfähle:
 April/Mai 2021 (6 Bohrpfähle)
 August – Dezember 2021

Baubereich Mariahilfer Straße
 Dauer Bohrpfähle:
 Mai – August 2021

Baubereich Kirchengasse „Süd“
 Dauer Bohrpfähle:
 September – Dezember 2021

Baubereich Kirchengasse „Nord“
 Dauer Bohrpfähle:
 Februar – Juni 2022

Baubereich Lindengasse „Ost“
 Dauer Bohrpfähle:
 Mai – August 2021

Baubereich Augustinplatz
 Beginn der Bohrpfähle:
 voraussichtlich
 September 2022

Dort, wo Aufgänge und Lifte entstehen treibt ein Bohrer Bohrpfähle in den Boden, die mit Beton ausgegossen werden. Die dadurch entstehenden Bohrpfahlwände sichern die Baugrube und dienen später als „Außenschale“ der U-Bahn-Station. Nachdem die Bohrpfähle fertiggestellt sind, finden die Arbeiten verstärkt unterirdisch statt.

